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Estado del arte

La vibracion y su ruido asociado que se produce en las vias en placa son
fenémenos indeseables para las edificaciones y personas cercanas a las vias.

Un perfil ECOTRACK esta compuesto por una seleccién de caucho granulado SBR
(Caucho estireno-butadieno) y/o EPDM (Caucho de etireno-propileno-dieno). Los
perfiles tienen distintas densidades encima del patin y debajo.

Actualmente en el mercado existen soluciones similares, unas utilizan diversas
materias primas para conseguir una resina bi-componente, lo cual encarece su
coste. Las restantes utilizan materiales similares, pero con especificaciones
técnicas distintas, por lo que no son productos tan eco-innovativos.

Una seccion ECOTRACK presenta las siguientes ventajas respecto a los
productos alternativos: reduce las vibraciones y ruido, evita las corrientes
vagabundas, aisla eléctricamente el rail e incrementa la vida util del sistema.

Objetivos generales

Con este proyecto se pretende demostrar la viabilidad técnica y comercial del uso
de neumaticos fuera de uso para secciones de caucho reciclado y de su proceso
productivo.

Los objetivos principales son conseguir implementar la produccién a escala
industrial es Espafia, replicar la linea de producciéon modular a la vez que se
consigue un desarrollo sostenibles mediante la implementacion de un proceso
productivo eco-friendly.

Fases
I. Gestion y coordinacion del consorcio
Il.  Optimizacion del producto
1. Implementacion de la linea de produccion y de la replicacion del modelo
IV. Explotacion y plan de negocio
V. Divulgacion y comunicacion
Cambio de socio en el consorcio

Durante la ejecucion del proyecto, el principal problema fue la baja de
ISOLGOMMA, debido a discrepancias respecto a la propiedad intelectual el
coordinador del proyecto (GMN) decidié que era la mejor opcién para el proyecto.
En vista de que se queria seguir con el proyecto, se incorpor6 SOGO. GMN
también pidié extender el plazo del proyecto un afio mas debido a los retrasos
ocurridos por este problema.

Resultados y conclusiones

Durante el proyecto se hall6 que las especificaciones del producto podrian variar
notablemente en funcion de las necesidades del cliente, por lo que es necesario
disponer de varias secciones tipo y de una linea de produccion con tecnologia
flexible para adaptarse a la produccién de distintos perfiles.

Por retrasos de caracter vario, el lanzamiento al mercado no se pudo realizar hasta
las Ultimas semanas del proyecto. A pesar de la crisis econdmica, se han
encontrado diversos clientes potenciales para adquirir perfiles ECOTRACK,
apareciendo en escena nuevos mercados como Brasil, Ecuador o Algeria. Algunos
de los clientes potenciales también han pedido mantas elastoméricas, producto
sencillo de realizar con la tecnologia de produccion adquirida.

En 2014 la produccion se inicié con una prensa. A dia de hoy la produccion sigue
asi, pudiendo incorporarse mas prensas si la demanda del producto aumenta.
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